

Vorbereitungen 2. Etats Généraux am 8. September 2007

Provisorischer Terminplan

Was	Bis wann	Wer
Vorprogramm (plus Begleitbrief) texten	7. Juni	Sosf
Vorprogramm Kurzinfo in mehreren Sprachen, nicht nur de/fr	7. Juni	Vgl. Protokoll
Vorprogramm Layout	8. Juni	Sosf
Vorprogramm 2500 Expl drucken	9. Juni	Sosf
Vorprogramm 1500 Expl verteilen an Demo	16. Juni	Vgl. Protokoll
Vorprogramm versenden an ca. 1000 Adressen von Organisationen	Ende Juni	Sosf
<hr/>		
Bestimmung der Workshops	26.6.2007	Sitzungsteilnehmende
Bestimmung der Workshopleitungen		?
<hr/>		
Entwickeln Konzept Ausstellung		
Beschrieb Ausstellung und Fragebogen erstellen		
Beschrieb/Fragebogen übersetzen		
Beschrieb/Fragebogen Layout		
Beschrieb/Fragebogen kopieren/versenden an angemeldete	Ab Anfang August	Sosf fortlaufend
Fragebogen mahnen	Ab 1. September	
Beantwortete Fragebogen ausdrucken für Ausstellg	Bis 7. September	
<hr/>		
Programm (plus Begleitbrief) texten		
Programm übersetzen		
Programm Layout		
Programm drucken und versenden an ca. 1000 Adressen von Organisationen plus beilegen Bulletin Sosf (nur falls vorgezogen!!)	Anfang resp. Ende August (Versand/Bulletin)	Sosf
<hr/>		
Anmeldeschluss	2. September 07	–
<hr/>		
Landsgemeinde	8. September 07	